nexus worklog

RELATÓRIO DE ATIVIDADES · PROJETO

Loja Vila Velha

projeto completo · desde 13/02/2026 · admin@example.com

ENTREGAS	TEMPO APONTADO	EM ABERTO	DIAS COM ATIVIDADE
9	73h30	1	56
pontuais concluídas	média 1h18 por dia ativo	nenhuma atrasada	em 241 dias de projeto

Ritmo do período

por mês

pico 13h45



Entregas

9 pontuais concluídas · prioridade alta

DATA	TAREFA	TEMPO	CHECKLIST
21/03	Levantamento do cabeamento	7h45	–
14/04	Projeto de rede do térreo	7h45	–
08/05	Instalar rack e patch panel	7h45	–
01/06	Configurar UniFi Gateway	7h45	–
25/06	Adotar APs U6+	7h45	–
19/07	VLANs de câmeras e convidados	7h45	–
12/08	Instalar NVR e discos	7h45	–
05/09	Câmeras do térreo	7h45	–
29/09	Treinamento da equipe da loja	7h45	–

Em aberto

1 em aberto em 11/10 · prioridade alta

STATUS	TAREFA	PRAZO	CHECKLIST
em andamento	Ativar câmeras do 2º piso	–	2/4

Diário

o que foi feito, dia a dia

MARÇO 2026

11 qua · mar
45 min
45 min — Levantamento do cabeamento — visita técnica

13 sex · mar
1h
1h — Levantamento do cabeamento

15 dom · mar
não útil
1h30
1h30 — Levantamento do cabeamento

17 ter · mar
2h
2h — Levantamento do cabeamento

19 qui · mar
2h30
2h30 — Levantamento do cabeamento

21 sáb · mar
não útil
1 entrega
- Levantamento do cabeamento — 7h45

ABRIL 2026

4 sáb · abr
não útil
45 min
45 min — Projeto de rede do térreo — visita técnica

6 seg · abr
1h
1h — Projeto de rede do térreo

8 qua · abr
1h30
1h30 — Projeto de rede do térreo

10 sex · abr
2h
2h — Projeto de rede do térreo

12 dom · abr
não útil
2h30
2h30 — Projeto de rede do térreo

14 ter · abr
1 entrega
- Projeto de rede do térreo — 7h45

28 ter · abr
45 min
45 min — Instalar rack e patch panel — visita técnica

30 qui · abr
1h
1h Instalar rack e patch panel

MAIO 2026

2 sáb · mai
não útil
1h30
1h30 Instalar rack e patch panel

4 seg · mai
2h
2h Instalar rack e patch panel

6 qua · mai
2h30
2h30 Instalar rack e patch panel

8 sex · mai
1 entrega
Instalar rack e patch panel 7h45

22 sex · mai
45 min
45 min Configurar UniFi Gateway — visita técnica

24 dom · mai
não útil
1h
1h Configurar UniFi Gateway

26 ter · mai
1h30
1h30 Configurar UniFi Gateway

28 qui · mai
2h
2h Configurar UniFi Gateway

30 sáb · mai
não útil
2h30
2h30 Configurar UniFi Gateway

JUNHO 2026

1 seg · jun
1 entrega
Configurar UniFi Gateway 7h45

15 seg · jun
45 min
45 min Adotar APs U6+ — visita técnica

17 qua · jun
1h
1h Adotar APs U6+

19 sex · jun — 1h30
- 1h30 Adotar APs U6+

21 dom · jun — não útil — 2h
- 2h Adotar APs U6+

23 ter · jun — 2h30
- 2h30 Adotar APs U6+

25 qui · jun — 1 entrega
- Adotar APs U6+ 7h45

JULHO 2026

9 qui · jul — 45 min
- 45 min VLANs de câmeras e convidados — visita técnica

11 sáb · jul — não útil — 1h
- 1h VLANs de câmeras e convidados

13 seg · jul — 1h30
- 1h30 VLANs de câmeras e convidados

15 qua · jul — 2h
- 2h VLANs de câmeras e convidados

17 sex · jul — 2h30
- 2h30 VLANs de câmeras e convidados

19 dom · jul — não útil — 1 entrega
- VLANs de câmeras e convidados 7h45

AGOSTO 2026

2 dom · ago — não útil — 45 min
- 45 min Instalar NVR e discos — visita técnica

4 ter · ago — 1h
- 1h Instalar NVR e discos

6 qui · ago — 1h30
- 1h30 Instalar NVR e discos

8 sáb · ago — não útil
2h
2h Instalar NVR e discos

10 seg · ago
2h30
2h30 Instalar NVR e discos

12 qua · ago
1 entrega
Instalar NVR e discos 7h45

26 qua · ago
45 min
45 min Câmeras do térreo — visita técnica

28 sex · ago
1h
1h Câmeras do térreo

30 dom · ago — não útil
1h30
1h30 Câmeras do térreo

SETEMBRO 2026

1 ter · set
2h
2h Câmeras do térreo

3 qui · set
2h30
2h30 Câmeras do térreo

5 sáb · set — não útil
1 entrega
Câmeras do térreo 7h45

19 sáb · set — não útil
45 min
45 min Treinamento da equipe da loja — visita técnica

21 seg · set
1h
1h Treinamento da equipe da loja

23 qua · set
1h30
1h30 Treinamento da equipe da loja

25 sex · set
2h
2h Treinamento da equipe da loja

27 dom · set
não útil

2h30

2h30 Treinamento da equipe da loja

29 ter · set

1 entrega

Treinamento da equipe da loja 7h45

OUTUBRO 2026

10 sáb · out
não útil

1h15

1h15 Ativar câmeras do 2º piso — levantamento

11 dom · out
não útil

2h30

2h30 Ativar câmeras do 2º piso — cabeamento lado norte