nexus worklog

RELATÓRIO DE ATIVIDADES · PROJETO

Loja Vila Velha

5 – 11 out 2026 · admin@example.com

ENTREGAS	TEMPO APONTADO	EM ABERTO	DIAS COM ATIVIDADE
0	3h45	1	2
pontuais concluídas	média 1h52 por dia ativo	nenhuma atrasada	de 7 no período

Ritmo do período

por dia

pico 2h30



Em aberto

1 em aberto em 11/10 · ● prioridade alta

STATUS	TAREFA	PRAZO	CHECKLIST
em andamento	● Ativar câmeras do 2º piso	–	2/4

Diário

o que foi feito, dia a dia

10
sáb · out
não útil

1h15

1h15	Ativar câmeras do 2º piso — levantamento

11
dom · out
não útil

2h30

2h30	Ativar câmeras do 2º piso — cabeamento lado norte